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Lyhenteet 
Asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma 
Hankkeen toteuttamisen pohjana oleva dokumentti, josta il-
menee yhtiön kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten enim-
mäismäärä. Taloussuunnitelma on osa turva-asiakirjoja ja 
sitä on ehdottomasti noudatettava. 
Omaperustainen hanke Rakennusalan yrityksen omaa tuotantoa oleva hanke, jossa 
hankkeen rakennuttajana toimii urakoitsija. Varsinaista tilaa-
jatahoa ei hankkeessa ole. 
Perustajaurakoitsija Rakennusalan toimija, joka perustaa asunto- tai kiinteistö-
osakeyhtiön ja rakentaa kyseisen yhtiön rakennukset. 
PKS-rava  Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 
 yhteinen verkkopalvelu, johon on koottu rakennusvalvonnan 
 yhteisiä tulkintoja ja toimintatapoja. 
RS-järjestelmä Asuntokauppalakiin perustuva hankemuoto, kun asuntoja 
 myydään jo rakentamisvaiheessa.  
Turva-asiakirjat Hanketta koskevat osapuolia sitovat asiakirjat, joiden mu-
kaan hanke toteutetaan. Esimerkiksi: rakennuspiirustukset, 
rakennustapaseloste ja yhtiöjärjestys.  
Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksessä määritellään taloyhtiön ja osakkaan 
 vastuut ja velvollisuudet sekä millä perusteella osakkaat 
 maksavat vastikkeita ja minkä tilojen hallintaan osakkaan 
 osakkeet antavat oikeudet. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyö tehdään Rakennusliike Lehto Oy:lle, joka on osa Päätoimija Oy konser-
nia. Rakennusliike Lehto Oy:n ensisijainen toimenkuva on palvella julkishallintoa toimi-
tilahankkeissa. Keväällä 2015 Rakennusliike Lehto Oy:n organisaatiorakennetta uudis-
tettiin ja yritys jaettiin neljään liiketoimintayksikköön, joista yhtenä aloitti korjausraken-
tamisen liiketoimintayksikkö. Yksikön tavoitteena on toteuttaa käyttötarkoitusten muu-
tosten kautta omaperustaisia asuntohankkeita suurten kaupunkien keskusta-alueilla. 
Alustavasti hankkeet keskittyvät pääkaupunkiseudun alueelle. Opinnäytetyön avulla 
pyritään tuomaan esiin mahdollisia ongelmakohtia, sekä kehittämään näiden avulla 
uuden liiketoimintayksikön toimintaa. 
Pääkaupunkiseudulla Rakennusliike Lehto aloitti vuonna 2014 lähes peräkkäin kaksi 
suurehkoa käyttötarkoituksen muutoshanketta. Ensimmäisenä aloitettiin keväällä 2014 
Helsingin Hietalahdenkadulla As Oy Helsingin Genoa, jossa vanhat toimistotilat muute-
taan asunnoiksi aivan kantakaupungissa. Toisena hankkeena käynnistyi syksyllä 2014 
Helsingin Lauttasaaressa As Oy Helsingin Lauttasaarenranta. Tässä vastaavasti muu-
tetaan vanhoista liike- ja huoltotiloista tyylikkäitä loft-asuntoja Lauttasaaren rannan tun-
tumaan. Tässä opinnäytetyössä keskitytään As Oy Helsingin Genoaan case-
esimerkkinä.   
Opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi asuntosuunnittelun perusteet ja tuoda esiin 
tilankäyttöön liittyviä haasteita käyttötarkoituksen muutoshankkeessa. Lisäksi työssä 
perehdytään asuntokaupassa käytettyyn RS-järjestelmään. Tavoitteena on lisätä ym-
märrystä asuntokaupan RS-järjestelmästä sen eri osapuolten näkökulmasta ottamalla 
huomioon heidän vastuunsa ja velvoitteensa. Rakennusliikkeen kannalta tavoitteena 
on tuoda esiin esimerkkihankkeessa todettuja ongelmakohtia, jotta vastaavilta ongel-
milta voitaisiin välttyä tulevissa hankkeissa. 
Työssä käytetään lähdeaineistona kirjallisuuslähteitä sekä verkkodokumentteja ja pe-
rehdytään myös tarvittavissa määrin lakitekstiin asuntokauppalain sekä osakeyhtiölain 
osalta. Kirjallisten lähteiden tueksi työssä on toteutettu myös haastatteluja hankkeen eri 
osapuolten kanssa. Näitä olivat alueen lupa-arkkitehti ja rakennustarkastaja, hankkeen 
arkkitehti sekä Rakennusliike Lehto Oy:n henkilöstö. 
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2 Asuntosuunnittelu käyttötarkoituksen muutoksessa 
Tässä luvussa perehdytään asuntorakentamisen suunnitteluvaiheeseen. Luvussa käsi-
tellään hankesuunnittelu, suunnittelunohjaus ja asuntosuunnittelun perusteet. Lisäksi 
esitellään pääkaupunkiseudun säädöksiä tilankäytön osalta sekä rakennusvalvontavi-
raston suhtautumista käyttötarkoituksen muutoshankkeeseen.  
2.1 Hankesuunnitelma suunnittelutyön perustana 
Suunnittelutyö perustuu hankesuunnitteluun. Hankesuunnitelmassa määritellään hank-
keen laajuus-, laatu-, kustannus- ja laatutavoitteet. Hankesuunnitelma on suunnitte-
luohje rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten. Hankesuunnitteluun 
osallistuvat suunnittelunohjauksesta vastaava henkilö, myynti- ja markkinointihenkilös-
tö, yhtiön hallinto sekä hankkeen tuotannosta vastaava henkilö. Suunnitelmassa hanke 
pyritään kohdentamaan sijainnin, kulkuyhteyksien ja hankkeen laajuuden mukaan tie-
tylle asiakasryhmälle. Hankesuunnittelussa voidaan vaikuttaa asuntojen kokoon, pin-
tamateriaaleihin ja muihin asioihin, joiden voidaan ajatella vaikuttavan hankkeen sovel-
tuvuuteen kohderyhmälle. [11.] 
Hankesuunnitelman sisältö voi olla esimerkiksi seuraava: 
 Kaavamääritykset rakennuspaikalle 
 Hankkeen organisaatio 
 Tilaohjelma, jossa määritellään, mitä tiloja ja kuinka paljon toteutetaan 
 Asiakaskohderyhmä 
 Kohderyhmän vaatimukset 
 Muut toiminnan vaatimukset 
 Rakenteet kuvataan yleisellä tasolla 
 Kustannustavoite = kustannukset (rakennuttaminen ja rakentaminen) 
 Myyntihinta = tulot --> hankkeen kannattavuuslaskelma 
 Hankkeen aikataulu 
 Riskikartoitus 
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 Arkkitehtoniset tavoitteet 
 Muut reunaehdot hankkeelle. 
Perustajaurakoinnissa hankesuunnittelun ja tarveselvityksen vaihe on hyvin häilyvä ja 
usein tarveselvitysvaiheena voidaan pitää rakennuspaikan hankintaa. Rakennuspaik-
kaa hankittaessa on jo varmistuttu tontin soveltuvuudesta yrityksen strategiaan, tuotan-
totapaan ja katetavoitteeseen [11]. Käyttötarkoituksen muutoshankkeessa tontin paikal-
la on olemassaoleva rakennus. Tällöin tarveselvityksessä ainoa eroavuus on, että kate-
laskelmat on tehty pohjautuen olemassaolevan rakennuksen mittavaan saneeraus- ja 
muutostyöhön. 
Hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen laajuus- ja laatutavoitteet. Näiden perus-
teella määräytyy hankkeen tavoitekustannukset eli tavoitehinta. Hankkeen tavoitehinta 
voidaan määritellä esimerkiksi seuraavilla menetelmillä: 
 Tavoitehintamenettely, tilaohjelma 
 Viitekohdemenettely, urakoitsijan jälkilaskennan perusteella.  
Tavoitehintamenettelyssä määritellään hankkeelle tavoitehinta. Tavoitehintamenettelyn 
määrittämiseen käytetään tilaohjelmaa. Rakennuksen eri tilat hinnoitellaan kustannus-
tietojen perusteella. Tavoitehintamenettelyssä lisäksi tarkennetaan tilalaskentaa suh-
danneindeksillä ja muilla hanketta tarkentavilla tila- ja hanketekijöillä, kuten huonekor-
keus, suunnitteluratkaisut tai sisäpuolisten pintojen laatutaso. 
Viitekohdemenettelyssä käytetään pohjana urakoitsijan aikaisemmin toteuttamaa vas-
taavankaltaista kohdetta. Kustannustavoitteena voidaan käyttää tällöin suoraan vanhan 
hankkeen tietoja ja päivittää tarvittavilta osin se vastaamaan uuden hankkeen tietoja. 
Jälkilaskennan merkitys korostuu tällaisessa kustannusarviomenettelyssä erityisen 
paljon. Mikäli hankkeen kustannusennustamista on tehty koko hankkeen läpi järjestel-
mällisesti sekä hankkeen jälkilaskennassa on todettu mahdolliset arviointivirheet, on 
tulevan hankkeen tavoitehinnan määrittäminen huomattavasti helpompaa sekä tar-
kempaa. 
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2.2 Suunnitteluvaihe ja suunnittelunohjaus 
Rakennushankkeen suunnittelu kuuluu rakennuttajalle, eli rakennushankkeeseen ryh-
tyvälle. Omaperustaisessa tuotannossa suunnittelutyön ohjaus ja johtaminen kuuluu 
rakennusliikkeelle. Suunnittelun johtaminen koostuu seuraavista vaiheista: 
 Laadi ja ylläpidä hankkeen laatusuunnitelmaa. 
 Valitse suunnittelijat ja esitä heille suunnitteluohjeet 
 Tee suunnittelusopimukset eri alojen suunnittelijoiden kanssa 
 Aikatauluta suunnitteluvaiheet, sovi suunnittelukokousten järjestely 
 Sovi, kuka seuraa ja listaa säännösten ja määräysten muuttumista raken-
nusvaiheen aikana 
 Sovi, kuinka dokumenttien valvonta ja jakaminen tapahtuu 
 Ilmoita suunnittelijoille, kuinka toimitaan rakennusvaiheen aikana suunni-
telmamuutoksien tai aikataulumuutoksien kanssa [2, s. 10-11]. 
2.3 Asuntosuunnittelun perusteet 
Asuntosuunnittelua koskevat määräykset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin 
(MRL), maankäyttö- ja rakennusasetukseen (MRA) ja rakentamismääräyskokoelman 
(RakMK) osaan G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet. Näiden lisäksi on julkaistu 
RT-ohjekortteja, jotka perustuvat julkaisuajankohdan lainsäädäntöön ja määräyksiin ja 
täsmentävät niitä. Nämä asettavat hankkeelle vähimmäisvaatimukset, joiden pohjalta 
suunnittelijan tehtäväksi jää asumisen vähimmäistason parantaminen niin laadullisesti, 
kuin esteettisesti. 
Asuntosuunnittelun tavoitteena on tilan hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti 
ottaen huomioon käyttäjän tarpeet. Tilankäytölle on asetettu erilaisia vaatimuksia tilan 
käyttötarkoituksen, kalusteiden vaatiman tilan sekä liikkumisen tarpeen mukaan.  Käyt-
tötarkoituksen muutoshankkeissa pyritään vastaamaan uudisrakentamisen määräyksiin 
ja ohjeisiin. Kuitenkin tilankäytöllisesti rakennukset eivät aina ole kaikkein edullisimpia 
asuntorakentamiselle. Siksi kompromisseja joudutaan usein tekemään. Rakennuksen 
kantava runko määrittää perusraamit asuntojen suunnittelulle. Suunnittelijan tehtävänä 
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on suunnitella toimiva pohjaratkaisu, joka hyödyntää olemassaolevan kantavan rungon 
mahdollisimman hyvin.  
Asunnon viihtyvyys koostuu hyvästä tilojen mitoituksesta, tilojen välisistä yhteyksistä, 
näkymistä tultaessa asuntoon sisälle ja asunnon muuntojoustavuudesta käyttäjän tar-
peisiin. Lisäksi viihtyvyyteen vaikuttavat asunnon valoisuus, pintamateriaalit, tilojen 
väljyys sekä huonetilojen kalustettavuus. Asukkaalle tärkeintä asunnossa on, että se 
vastaa hänen tarpeisiinsa ja sopeutuu eri elämäntilanteisiin.  
Asuntosuunnittelun haasteena on, että useimmiten kerrostalonhankkeen suunnittelua 
tehdään täysin tuntemattomille asukkaille. Tällöin perustajaurakoitsijan tulee miettiä, 
mikä on hankkeen kohderyhmä ja kuinka hanke kohdennetaan heille sopivaksi. Tähän 
vaikuttaa muun muassa hankkeen sijainti, kulkuyhteydet, yleinen taloustilanne ja alu-
een ikäjakauma. Hankkeen kohdentamisella on suuri merkitys, jotta perustajaurakoitsi-
ja osaa antaa riittävän täsmälliset suunnittelun lähtötiedot ja hankkeen luonnosvaihe 
voi käynnistyä. Tämä aiheuttaa asuntosuunnittelulle erittäin suuret vaatimukset, koska 
asuntotarpeelle pyritään aina luomaan mahdollisimman hyvät ja käyttökelpoiset puit-
teet.  
Tulevien asukkaiden tarpeiden huomioiminen on tärkeää. Perustajaurakoitsijan tavoite 
on tuottaa asuntoja ja saada ne myytyä. Tavoite onnistuu, jos he tuottavat oikean ko-
koisia, laadukkaita asuntoja kustannustehokkaasti ja kysyntään vastaten. Kuitenkin 
asukkaan tarpeet täsmentyvät vasta, kun kaupat on tehty. Asukkaan toiveet voidaan 
ottaa huomioon, jos kaupat tehdään rakentamisvaiheen aikana. Näin lopputuloksena 
on mahdollisimman hyvin asukasta tyydyttävä asunto. Rakentamisvaiheessa ostajaa 
suojataan niin kutsutun RS-järjestelmän turvin, joka takaa ostajalle asunnon valmistu-
misen. 
2.4 Asuintilojen suunnittelu 
Oleskelu ja vapaa-aika (OH) 
Oleskelutila on asuinhuoneiston tila, joka on tarkoitettu vapaa-ajan viettoon ja seuruste-
luun sekä harrastustoimintoihin. Oleskelutilaa voi olla sekä asuinhuoneiston asukkai-
den omissa tiloissa, että yhteiskäytössä olevissa tiloissa. Tavoitteena on, että asun-
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nossa on aina yhteiskäytössä oleva oleskelutila. Tilojen suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon tilan kalustaminen, muunneltavuus ja joustavuus. Suurissa asunnoissa voi-
daan oleskelutilaa jakaa myös useampiin eri tiloihin, kuten olohuone, takkahuone ja 
leikkihuone. Kalustamisen kannalta tulisi oleskelutilat muodostaa siten, että syntyy eh-
jiä L- tai U-muotoisia kalustettavia seinälinjoja. Kuvassa 1 nähdään esimerkki kalustei-
den tilantarpeesta olohuoneessa. RT-ohjekortissa 93-10926 on määritelty erilaisia tilo-
jen mitoitusesimerkkejä henkilömäärän mukaan. 
 
Kuva 1. Esimerkki yhdistetyn olohuone- ja ruokailutilan mitoituksesta [1, s. 8].  
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Ohjeellinen vähimmäisleveys oleskelutilalle kalustuksen suhteen on 3600 mm. Oleske-
lutilan sijoittelu tulee suunnitella muut huoneet huomioiden. Oleskelutilan käyttö voi 
aiheuttaa häiriötä asunnon muihin tiloihin, mikä tulisi ottaa huomioon oleskelutilan ja 
makuutilojen ryhmittelyssä. [1, s. 7-10] 
Ruoanvalmistus ja ruokailu (KK, K, RT) 
Asuinhuone, joka on valmistettu ensisijaisesti ruoanvalmistukseen ja ruokailuun on 
keittiö, keittokomero tai tupakeittiö. Tupakeittiöön kuuluu lisäksi myös oleskelu. Keittiön 
suunnittelussa tärkeintä on huomioida turvallisuuteen vaikuttavat seikat, kuten pintama-
teriaalit, oikein sijoitetut koneet ja laitteet, turvasuojatut pistorasiat sekä lapsiturvalait-
teet.  
Keittiötilat mitoitetaan niin, että ne soveltuvat kaikille käyttäjäryhmille. Tilojen tulee 
myös soveltua liikkumisesteisille, jolloin suunnittelun lähtökohtana tulee ottaa huomi-
oon pyörätuolin käytön tilantarve, niin kutsuttu "pyörätuoliympyrä", jonka halkaisija on 
vähintään 1300 mm. Tasojen korkeus ja kalusteiden sijainti tulee suunnitella siten, että 
ne ovat käytettävissä pyörätuolista käsin. Ohjeet koskevat kuitenkin vain normaaleja 
asuintiloja. Erityisasumiseen ja palveluasuntoihin näitä ohjeita voidaan käyttää vain 
soveltuvin osin. Tilantarpeeseen vaikuttavat ruokatalouden koko, käyttäjien tottumukset 
sekä ikkunoiden ja ovien sijainti ja määrä. Ruoanvalmistustilan koosta ja asunnon yleis-
ratkaisusta riippuen keittiöön voidaan sijoittaa myös tila siivoustarvikkeita varten tai 
asunnossa voi olla kokonaan erillinen tila vaatehuollolle ja siivoustarvikkeille.  
Työpöydän koko vaihtelee asunnon koon mukaan. Suosituksena on, että keittiön vesi-
piste ja keittopiste sijaitsisi samalla seinällä niin, että vesipiste on vasemmalla ja keitto-
taso oikealla. Näiden molempien välittömässä läheisyydessä tulee olla riittävästi lasku-
tilaa. Kodinkoneille tulee varmistaa riittävä ilmankierto riippuen, ovatko ne asennettu 
vapaasti, vai kalusteisiin sijoitettuina. RT-kortissa 93-10929 on annettu sijoitusesimerk-
kejä eri kalusteille, kodinkoneille, tasojen korkeuksille sekä säilytykselle. Nämä ovat 
kuitenkin ohjeellisia ja erityissuunnittelijat määrittävät asukaskohtaisesti tarkemmin 
keittiökalusteiden mitoituksen. Kuvassa 2 nähdään esimerkki keittiön sähköasennusten 
sijoittelusta. Nämä mitat ovat vakiintuneita mittoja, jotka ovat käytössä sähkösuunnitte-
lijoilla sekä kalustesuunnittelijoilla. Näin varmistutaan sähköasennusten oikeaoppisesta 
sijoittelusta keittiössä. 
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Kuva 2. Keittiön sähköasennusten sijoitus [1, s. 19] 
Jätehuollon suunnittelussa otetaan huomioon lajittelu, keräily ja poiskuljetus sekä pai-
kalliset jätehuoltomääräykset. Lajitteluun suositellaan varattavaksi erilliset astiat kaato-
paikkajätteelle, biojätteelle, keräyskartongille- ja paperille, lasi- ja pienmetallijätteille, 
poltettaville jätteille ja palautuspulloille. Näille harvoin on kaikille tilaa keittiössä, mutta 
esimerkiksi siivouskomeroon on mahdollista kerätä metallia, lasia ja palautuspulloja 
poisvientiä varten. Tarkemmin asunnon jätehuoltoa on käsitelty ohjekortissa RT 69-
10419. 
Ruokailutila, keittiö ja oleskelutila voivat muodostaa yhdessä avoimen tilaryhmän. Ruo-
kailutila pyritään sijoittamaan ikkunan ääreen. Suurissa asunnoissa voidaan suunnitella 
toinenkin ruokailutila, joka sijoitetaan erilliseen ruokailuhuoneeseen tai oleskelutilojen 
yhteyteen. Alla olevassa kuvassa 3 on esimerkkejä ruokailuryhmien sijoittelusta henki-
lömäärästä riippuen. Huomioitavaa olisi havaita ruokailuryhmän ympärilleen vaatima 
vapaa tila. Tämä perustuu siihen, että ruokaillessa tarjoillaan ruokaa sekä ruokailijoiden 
tulee pystyä turvallisesti ohittamaan muut ruokailijat poistuessaan pöydästä. [1, s. 11-
18.] 
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Kuva 3. Ruokailutilan mitoitusesimerkkejä henkilömäärien mukaan [1, s. 17]. 
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Lepo ja työskentely 
Makuuhuone on ensisijaisesti tarkoitettu nukkumiseen ja lepoon. Makuuhuonetta käy-
tetään usein myös henkilön työskentelyyn, yksityiseen oleskeluun, päivälepoon ja ren-
toutumiseen. Erityisen tärkeää päivälepo on vanhuksille ja lapsille. Suunnittelussa tar-
koituksena on ottaa huomioon tarpeellinen väljyys, joustavuus ja monikäyttöisyys. Ma-
kuuhuoneista on yleensä suora pääsy eteis- tai kulkutiloihin ja sen sijoittelu tulee miet-
tiä tarkoin ääneneristävyyden sekä hygieniatilojen sijoittelun suhteen. Suurissa asun-
noissa makuuhuoneen yhteyteen usein on sijoitettu omat peseytymis- ja wc-tilat. Tämä 
lisää asunnon toimivuutta huomattavasti. Liikkumisesteisten huomioonottaminen edel-
lyttää tiloilta riittävää väljyyttä, tiloja henkilön avustamiselle ja pyörätuolin käytölle. Ma-
kuuhuoneen yhteyteen tulee myös varata riittävästi säilytystilaa. Henkilöä kohden vara-
taan yleensä tilaa vähintään kahdelle säilytyskomerolle. Asunnon koon mukaan voi-
daan myös makuuhuoneen yhteyteen sijoittaa erillinen vaatehuone. Kuvassa 4 on an-
nettu esimerkkejä kahden hengen makuuhuoneista. Näistä hahmottuu hyvin normaali-
kokoisten kalusteiden vaatima tilantarve sekä erilaiset kalustusvaihtoehdot. 
Makuuhuoneen tilansuunnittelussa keskeinen tavoite on huoneen monikäyttöisyys. 
Mitoituksessa määräävä tekijä on huoneen käyttö makuuhuoneena. Ovien ja ikkunoi-
den sijoittelussa tulisi ottaa huomioon huoneen toimivuus. Huoneet jaotellaan henkilöi-
den mukaan yhden ja kahden hengen makuuhuoneisiin. [1, s. 23-30.] 
11 
  
  
Kuva 4. Esimerkkejä kahden hengen makuuhuoneen kalustettavuudesta [1, s. 26]. 
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2.5 Yhteiset tilat 
Pääkaupunkiseudulla kunnat työskentelevät rakennusvalvonnan käytäntöjen yhtenäis-
tämisen kanssa ja osana tätä projektia on otettu käyttöön verkkopalvelu 
www.pksrava.fi. Siihen on koottu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisiksi 
käytännöiksi sopimia tulkintoja ja toimintatapoja. Lähtökohtaisesti asuntorakentamiselle 
on määritelty vaatimukset yleisten tilojen osalta. Taulukossa 1 on koottu aputilojen mi-
toituksen vähimmäisvaatimukset asuinkerrostalolle uudistuotannossa pääkaupunki-
seudun alueella.. Käyttötarkoituksen muutoshankkeissa on harkinnanvaraa verrattuna 
uudistuotantoon, mutta pääperiaatteita pyritään noudattamaan esimerkiksi varastotilo-
jen osalta. Yhteistiloissa on perustajaurakoitsijalla päätösvalta, mitä tiloja rakennuk-
seen toteutetaan. Taulukossa 2 on listattu yleisimmät asuinkerrostaloihin toteutettavat 
yhteistilat. Nämä kaikki on merkitty liitteen 1 mukaan suositeltaviksi tiloiksi, joten niiden 
toteuttaminen ei ole määräysten mukaan pakollista. 
Taulukko 1. Asuinkerrostalon aputilojen mitoitusohje 
VARASTOTILAT 
TILA KOKO SELITE 
Irtaimistovarastot  2,0 m2/asunto 
(lämmin) 
Ulkoiluvälinevarastot 1,5 m2/asunto 
Lastenvaunut ja apuvälineet  0,3 m2/asunto 
(lämmin) 
Polkupyörien säilytys 1,5 kpl/asunto 
(sääsuojattua tilaa, saa sijaita ulkoiluvälinevarastossa) 
 KIINTEISTÖHOIDON TILAT 
Siivouskomero 1,0 kpl/rakennus 
(varusteet mm. Kaatoallas, lattiakaivo, hiekanerotin) 
Varasto ja työtila 5 m2 
(talovarasto) 
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Taulukko 2. Asuinkerrostalon yhteistilojen mitoitusohje  
YHTEISTILAT 
TILA KOKO SELITE 
Pesulat ja kuivatustilat 
(suositeltavat) 
Kuivaus 1/20 asuntoa 10 m2 
Pesula 5-10 asuntoa 8-12  m2 
11-30 asuntoa 13-22 m2 
31-60 asuntoa 23-26 m2 
 Vapaa-ajantilat 
(suositeltavat) 
Kerhohuone 1,5% kaavan mukaisesta ro:sta 
(yli 20 as. yhtiöt) min. 20 m2 
 Talosaunat, 1 sauna 20 saunatonta asuntoa kohti 
(suositeltavat) 
Pukuhuone 4 henkilölle 
Pesuhuone 2 suihkua 
Sauna 4 henkilölle 
Ulkovilvoittelu 
Käyttötarkoituksen muutoksissa erityisesti kaupunkien keskusta-alueilla tulee ottaa 
huomioon katutason liiketilat. Pääkaupunkiseudulla on useampia tapauksia, joissa on 
haluttu muuttaa katutason liiketila asunnoiksi - joissain tapauksissa hanke on jopa on-
nistunut saamaan poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan. Tällä hetkellä kaupunki-
suunnitteluviraston näkökulma on ehdoton. "Kivijalkakaupat tulee säilyttää kaupunkiku-
vassa ja tästä johtuen kaikki katutason tilojen muutokset asunnoiksi on lakkautettu", 
sanoo Matti Teppo Helsingin Kaupungin rakennusvalvontavirastosta [10].  
2.6 Viranomaisten suhtautuminen käyttötarkoituksen muutoksiin 
Viranomaisen näkökulma on, että rakennuksen tulee täyttää sille asetetut tekniset ja 
esteettiset vaatimukset. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin 
valtaosaa rakennuksen pinta-alasta käytetään. Mikäli rakennus on tulossa elinkaarensa 
päähän esimerkiksi toimistorakennuksena, eikä sitä ole järkevää enää saneerata nyky-
aikaiseksi toimistorakennukseksi, on mahdollista käyttötarkoituksen muutoksen kautta 
jatkaa rakennuksen käyttöä. Helsingin rakennusvalvontaviraston lupa-arkkitehti Pirkka 
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Hellmanin mukaan lupia myönnetään muutoksille poikkeuslupakäsittelyn kautta. Ylei-
sesti suhtautumistapa hankkeisiin luodaan kaupunkisuunnitteluviraston sekä rakennus-
viraston kanssa yhteisesti. Kaupunkisuunnitteluvirasto lopulta myöntää poikkeamislu-
van, jonka nojalla hankkeelle voidaan hakea rakennuslupaa. Tilanne voi olla sellainen, 
että rakennus on rakennettu 1950-luvulla liikerakennukseksi, jonka jälkeen noin 1980-
luvulla alueelle on säädetty asemakaava, jossa määritellään alue asuinkerrostalojen 
alueeksi. Tästä johtuen tarvitaan poikkeamispäätös, vaikkakin ollaan muuttamassa 
rakennusta kaavan mukaiseksi, Hellman sanoo [9]. Perustajaurakoitsijan kannalta 
poikkeamispäätösmenettely tulee tiedostaa, koska se vie oman aikansa rakennusval-
vonnassa ja vasta tämän jälkeen voidaan hakea hankkeelle rakennuslupaa. Rakennus-
töitä ei taas voida aloittaa, ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. 
Usein myös rakennusoikeuden riittämisessä on ongelmia, kun muutetaan liiketiloja 
asuinrakennuksiksi. Myös tämän takia tulee tontille hakea poikkeamislupaa, jotta saa-
daan rakennusoikeus riittämään asuinrakennukselle. Myöskään aikaisemmin ei ole 
rakennusten laajennuksia, tai muita kerrosalaan vaikuttavia muutoksia otettu niin tar-
kasti huomioon kuin tänä päivänä. Tästä johtuen voi olla mahdollista, ettei muutoksia 
olla arkistoitu ja rakennuksen todellinen tila on erilainen, kuin kaupungin arkistossa 
olevissa dokumenteissa. Tästä käydäänkin usein keskustelua, että onko rakennus oi-
keasti soveltuva ja voidaanko se muuttaa asuinrakennukseksi, rakennustarkastaja Mat-
ti Teppo sanoo [10]. 
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat niin mittavia hankkeita, että lopputu-
loksen oletetaan vastaavan lähes uudisrakentamisen tasoa.  Viranomaisten näkökulma 
perustuu vahvasti Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä Suomen Rakentamismääräys-
kokoelmaan. Näissä rakennukselle asetetaan tietyt vaatimukset toiminnallisuudelle 
sekä teknisille ratkaisuille. Asuntorakentamisessa erityisessä asemassa on rakennuk-
sen turvallisuus käyttäjilleen. Esimerkiksi paloturvallisuus tulee ottaa suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioon RakMk:n E-osan mukaisesti ja äänitekniikka vastaavasti C1-
osan mukaan sekä ottaen myös huomioon alueen kaavamääräykset. Käyttötarkoituk-
sen muutoksissa varatiejärjestelyt ovat myös rakennusvalvonnan näkökulmasta esillä 
ja heidän tavoitteenaan on, ettei käytävistä tehdä liian pitkiä suhteessa poistumisteiden 
sijaintiin. Korjausrakentamisen energiatehokkuudesta on ympäristöministeriö asettanut 
27.2.2013 asetuksen, jossa on täsmennyksiä korjausrakentamiseen liittyen. Lähtökoh-
taisesti käyttötarkoituksen muutoshankkeissa noudatetaan uudisrakentamisen ohjeita 
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niin pitkälle, kun on järkevää. Sovellettavissa tapauksissa tehdään kohdekohtaista har-
kintaa melko paljon, Matti Teppo sanoo [10]. 
Kantakaupungin alueella käyttötarkoituksen muutoksissa usein haasteita aiheuttaa 
tarvittavan pysäköintitilan järjestäminen tuleville asukkaille. Alueen kaavassa on määri-
telty, kuinka monta autopaikkaa tontin on kyettävä järjestämään asukkailleen. Käytän-
nössä tämä onnistuu ainoastaan siten, että rakennuksella on oma pysäköintihalli, kos-
ka usein kantakaupungin alueella ei ylimääräistä maa-aluetta ole mahdollista järjestää 
pysäköinnille. Myös pihan viihtyisyydestä usein keskustellaan muutoshankkeiden osal-
ta. Pihan on oltava viihtyisä sekä asuinkäyttöön soveltuva ja tästä usein vaaditaankin 
erillinen pihasuunnitelma, jolla varmistutaan että pihalle saadaan riittävästi viheralueita, 
istutuksia sekä mahdollisesti leikki- ja oleskelualueita. Rakennuksen historia, kunto ja 
rakenteiden soveltuvuus tulee myös selvittää tarkoin, jotta varmistutaan rakennuksen 
soveltuvuudesta asuinkäyttöön. Asuntoja usein yritetään tehdä myös tarpeettoman 
pieniksi. Rakennusvalvonnan yhtenä tavoitteena on myös vaikuttaa asuntojen kokoon, 
ettei kaikki asunnot olisi pelkästään yksiöitä ja kaksioita. Tämä ohjaa tarpeettomasti 
asumista yksinäisille ihmisille ja aikuisille pariskunnille kantakaupungin alueella. Kui-
tenkin asuinalueiden suunnittelun tavoitteena on myös toteuttaa riittävä määrä perhe-
asuntoja ja tähän liittyen myös toteuttaa piha-alueet lapsiperheille soveltuviksi. Liian 
pienissä asunnoissa myös asunnon valoisuus, poistumistiejärjestelyt sekä huonesijoit-
telu kärsivät tarpeettoman paljon, Hellman sanoo. Tämän takia rakennusvalvonnalla on 
hieman varautunut suhtautuminen käyttötarkoituksen muutoksiin.  
Oman erikoisuutensa korjaus- tai muutoshankkeisiin tuo rakennusten suojelu. Suures-
sa osassa kantakaupungin rakennuksia on eritasoista suojelua rakennusosissa. Esi-
merkiksi rakennuksen sisäpuoliset rakenteet voivat olla suojeltuja, jolloin joudutaan 
tekemään mittavia restaurointeja museoviraston valvonnassa. Esimerkiksi sisätiloissa 
voi olla puurakenteisia kuvan 5 kaltaisia kasettikattoja, jotka määrittävät huonetilojen 
sijoittelun. Tämä rajoittaa arkkitehdin työtä, koska huonetilat on suunniteltava suojeltu-
jen rakennusosien mukaisesti. 
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Kuva 5. Puurakenteinen kasettikatto 
Rakennuksessa. jossa on julkisivu suojeltu, on erittäin harvinaista, että rakennuslupa 
myönnetään kokonaisvaltaiselle muutokselle tai lisäkerroksen rakentamiselle. Esimerk-
kikohde As Oy Genoassa ei ollut suojelumääräyksiä, mutta hankkeessa pyrittiin säilyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan myös rakennuksen ominaispiirteitä. Perustajaura-
koinnin näkökulmasta suojelumääräykset hankaloittavat rakentamista ja aiheuttavat 
lisäkustannuksia sekä aikataulun epävarmuutta. Tästä johtuen suojeltuja kohteita tulisi 
välttää käyttötarkoituksen muutoksien aihioina. Vastaavasti esikaupunkialueella on 
jopa kannustettu lisäkerrosten rakentamiseen tasakattoisten betonielementtitalojen 
päälle. Myös lisäkerroksen rakentamiselle lupamenettely suoritetaan poikkeamispää-
töksen kautta. 
Pääkaupunkiseudulla käyttötarkoituksen muutoksia toteutetaan noin 2-3 kappaletta 
vuodessa. Tällä ei tulla vaikuttamaan kovin paljoa alueen asuntotarpeeseen, mutta 
muutokset ovat osa kestävää kehitystä sekä rakennuksen elinkaarta kyetään taas jat-
kamaan vuosikymmenillä. Keskusta-alueella on jonkin verran tyhjillään tai osittain tyhjil-
lään olevia toimistorakennuksia, jotka eivät enää mene vuokralle. Isoilla yrityksillä on 
nykyisin käytössään sertifikaatteja joissa vaaditaan toimistotilojen ilmanvaihdolta, va-
laistukselta tai jätteidenkäsittelyltä erityisvaatimuksia. Tästä johtuen ei ole tarkoituk-
senmukaista suorittaa tiloihin mittavaa saneerausta vain, että saataisiin toimistotilat 
tämän päivän vaatimusten tasolle. Toisena haasteena on, että kantakaupungin liikera-
kennukset ovat aikanaan suunniteltu suurten yritysten pääkonttoreiksi. Tästä johtuen 
niiden pohjaratkaisu ei välttämättä sovellu usean pienemmän yrityksen käyttöön. Ra-
kennuksen käytölle viimeinen vaihtoehto onkin muutos asunnoiksi, mikäli sitä ei voida 
muussa toiminnassa enää hyödyntää. Hankepäätökseen vaikuttaa kuitenkin myös pe-
rustajaurakoitsijan oma visio hankkeesta, jolla saadaan paras mahdollinen tuotto. Mit-
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tavassa peruskorjauksessa harvoin saadaan hankkeelle vastaavaa tuottoa, kuin oma-
perustaisessa asuntotuotannossa rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen kautta. 
Useimmiten syy rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle on sen kannattavuus 
perustajaurakoitsijan näkökulmasta. Hankepäätökset syntyvät niiden kannattavuuden 
kautta. 
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3 Rakentamisen RS-järjestelmä 
Tässä luvussa käsitellään asuntokaupan RS-järjestelmää. RS-järjestelmä on kehitetty 
asuntorakennushankkeen osapuolten avuksi ja siinä täsmennetään hankkeen eri osa-
puolten vastuut ja velvoitteet asuntokauppaan liittyen. RS-järjestelmän avulla määritel-
lään hankkeelle raamit, joita perustajaurakoitsija noudattaa. Lisäksi RS-järjestelmä 
käsittää hankkeen rahoituksen, asunto-osakeyhtiöjärjestelyt sekä puitteet hankkeen 
tekniselle toteutukselle. 
RS-kohde on asunto-osakeyhtiö, jonka osakkeenomistajien oikeuksia asunnon raken-
nusvaiheessa suojaa RS-järjestelmä. Lyhenne RS tulee sanoista "rahalaitosten neu-
vottelukunnan suosittelema". Ensimmäisen RS-järjestelmän kehittivät pankit 1970-
luvulla. Vuodesta 1995 alkaen säännökset ovat olleet asuntokauppalaissa. Laki RS-
järjestelmän osalta turvaa kuluttajalle määrätyt oikeudet; rakennuttajan joutuessa mak-
suvaikeuksiin pyritään vakuuksilla turvaamaan kohteen valmistuminen ja valmistumi-
sen jälkeen ilmenneiden puutteiden ja vikojen korjaamisen.  Jos asunnoilla ei ole RS-
järjestelmän tarjoamaa suojaa, tulee rakennusten olla rakennusvalvontaviranomaisen 
hyväksymiä, ennen kuin asuntoja voidaan markkinoida tai myydä. [5; 8.] 
Rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien edut on suojattava asuntokauppa-
lain 2. luvussa säädetyllä tavalla. Tärkeimmät suojausmääräykset ovat seuraavat: 
 
1. Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti.  
2. Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettä-
väksi pankkiin tai lääninhallitukseen. Turva-asiakirjat muodostavat hankkeen to-
teutuksen raamin, ja niitä ovat muun muassa vakuustodistukset, taloussuunni-
telma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus 
ja erikoistyöselostukset ja urakkasopimus. 
3. Myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi asuntokauppalain 
edellyttämät vakuudet. 
4. Ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilin-
tarkastaja. [3, s. 6; 4; 9.] 
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Kohteen ennakkomarkkinointi tehdään jo ennen sen liittämistä RS-järjestelmään. En-
nakkomarkkinoinnilla perustajaurakoitsija pyrkii selvittämään, onko suunnitellulla hank-
keella kysyntää ja täyttyvätkö muut edellytykset rakennustyön aloittamiselle. Kohteesta 
ilmoitetaan eri kanavien välityksillä, mm. lehti-ilmoituksin ja internetin kautta ja kiinnos-
tuneet ostajaehdokkaat voivat näin tehdä heitä sitomattoman ennakkovarauksen. Tä-
män jälkeen perustajaurakoitsija liittää kohteen RS-järjestelmän piiriin ja ostaja päättää 
tekeekö hän asunnosta kaupan.  Ennakkovarauksen yhteydessä ostajan maksettava 
varausraha voi olla enintään 4 % kauppahinnasta. Varausraha on palautettava ostajal-
le, jos hän päätyy peruuttamaan ennakkovarauksen. [3, s. 6-7.] 
3.1 Perustajaosakkaan tehtävät ja velvollisuudet 
 Asunto-osakkeiden kaupasta on säädetty asuntokauppalaissa. Kyseessä on 
 kuluttajaa suojaava laki, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on kaupassa 
 vähintään lain määrittelemät oikeudet, joista ei voida pätevästi sopia toisin. 
 [3, s.5.] 
Asunto-osakeyhtiö voidaan perustaa, kun tarvittavat turva-asiakirjat on toimitettu säily-
tettäväksi pankkiin. Turva-asiakirjoihin kuuluvat yhtiöjärjestys, taloussuunnitelma, va-
kuusasiakirjat, rakennuslupa- ja rakennuspiirustukset, rakennustapaselostus, erikois-
työselostukset sekä urakka-asiakirjat.  Turva-asiakirjojen säilyttäjän on painatettava 
asunto-osakeyhtiön osakekirjat hyväksytyssä painolaitoksessa ja säilytettävä ne. [3, s. 
5; 4] 
Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki. Se tulee olla jokaisella asunto-osakeyhtiölain 
mukaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestyksessä on määritelty, millä perusteella osakkaat 
maksavat vastikkeita sekä mitä tiloja osakas osakkeidensa perusteella hallitsee. Yhtiö-
järjestys voi myös ottaa kantaa, kuinka yhtiön kunnossapidon vastuut jakautuvat osak-
kaan ja taloyhtiön välillä [6].  Osakeyhtiölain [7] mukaan yhtiöjärjestys tulee olla hyväk-
sytty yhtiökokouksessa annettujen äänten enemmistöllä ja rekisteröity patentti- ja rekis-
terihallituksessa. Asuntokauppalain [8] mukaan asunto-osakeyhtiön taloussuunnitel-
masta tulee käydä ilmi, kuinka paljon yhtiö on ottanut velkaa. Rakentamisvaiheen aika-
na yhtiö ei saa ottaa lisää velkaa, vaan sen on pitäydyttävä suunnitelmassa.  
Asuntokauppalain toinen luku säätää asunnon ostajan suojaamisesta rakennusvai-
heessa. Pykälän 17 mukaan perustajaurakoitsija asettaa yhtiölle kaksi eri vakuutta 
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hankkeen aikana. Hankkeen rakentamisvaiheessa sille asetetaan niin kutsuttu raken-
tamisaikainen vakuus, joka on alussa oltava vähintään 5 % taloussuunnitelmaan merki-
tystä rakennuskustannuksista. Hankkeen edetessä on vakuuden vastattava vähintään 
kymmentä prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahinnasta. Vakuus talletetaan RS-
pankkiin ja se voidaan vapauttaa aikaisintaan kolme kuukautta rakennusvalvontaviran-
omaisen käyttöönottokatselmuksesta. Rakentamisvaiheen vakuuden lakatessa tilalle 
on asetettava rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. Määrältään sen on vastattava vä-
hintään kahta prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahintojen yhteismäärästä. Vakuu-
den on oltava voimassa vähintään 15 kuukautta rakennusvalvontaviranomaisen käyt-
töönotosta. [ASKL 2:17 § 7.10.2005/795.] 
Vakuudet on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisia tilanteita varten, jossa perustajaurakoitsi-
ja ei kykene suorittamaan rakentamista loppuun sopimuksen mukaisesti tai rakennuk-
sessa ilmenee rakennusvirheitä, jotka ovat aiheuttaneet yhtiölle vahinkoa. Toissijaisesti 
vakuus on voimassa vahingon korvaamiseksi, joka on aiheutunut asunto-osakkeen 
ostajalle perustajaosakkaan sopimusrikkomuksesta. Kuvassa 6 havainnollistetaan eri 
vakuuksien sijoittuminen ajallisesti hankkeeseen. [ASKL 2:17a § 7.10.2005/795.] 
Rakentamisvaiheen aikaisen vakuuden sekä rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden 
lisäksi perustajaosakkaan on asetettava suorituskyvyttömyysvakuus [ASKL 2:19 §]. 
Hyväksyttäviä vakuuksia ovat asuntokauppalain ehdot täyttävä vakuutus, pankkitakaus 
tai Kuluttajaviraston vahvistamat ehdot täyttävä muu takaus. Käytännössä kyseessä on 
vakuutusyhtiöltä hankittava vakuutus, joka korvaa perustajaosakkaan suorituskyvyttö-
myystilanteessa ilmenevät vahingot. Suorituskyvyttömyysvakuus on voimassa 10 vuot-
ta rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottohyväksynnästä. Vakuuden määrä tulee 
olla vähintään 25 prosenttia taloussuunnitelmaan merkityistä rakennuskustannuksista. 
Vahinkotapauksessa yhtiön omavastuun osuus on 2 prosenttia taloussuunnitelmaan 
merkityistä rakennuskustannuksista ja osakkeenostajan omavastuu on 1,5 prosenttia 
asunnosta tehdyn ensimmäisen kaupan velattomasta hinnasta. Vakuuden antaja ei ole 
velvollinen vastaamaan niistä virheistä, jotka olisi pitänyt havaita viimeistään vuositar-
kastuksessa. [2, s. 37.] 
21 
  
 
Kuva 6. Asuntokauppalain mukaiset vakuudet 
3.2 Turva-asiakirjat  
Kuten edellä perustajaosakkaan velvollisuuksissa on mainittu, on hankkeen turva-
asiakirjat talletettava talletuspankkiin tai muuhun luottolaitokseen. Turva-asiakirjat luo-
vat hankkeen toteutukselle raamit, joiden puitteissa sekä perustajaurakoitsijan että 
asunnon ostajan on toimittava. Asunto-osakkeita voi tarjota kuluttajille ostettavaksi vas-
ta, kun turva-asiakirjojen säilyttäjä on todennut turva-asiakirjat asianmukaisesti laadi-
tuksi.  Turva-asiakirjojen säilyttäjän toiminta päättyy rakentamisvaiheen päättymiseen. 
Rakentamisvaihe päättyy asuntokauppalain mukaan silloin, kun yhtiön rakennukset on 
hyväksytty käyttöön rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. [2, s. 19.] 
Perustajaosakkaan tulee tehdä turva-asiakirjojen säilyttämisestä kirjallinen sopimus, 
jossa täsmennetään säilyttäjän tehtävät. Rakentamisvaiheen päättymisen jälkeen tur-
va-asiakirjat luovutetaan kokonaisuudessaan asuntoyhtiölle. Turva-asiakirjojen säilyttä-
jällä on myös asuntokauppalain mukaan oikeus kohtuulliseen palkkioon osakekirjojen 
painattamisesta sekä turva-asiakirjojen, osakekirjojen ja panttikirjojen säilyttämisestä 
[AsKL 2:7§]. Yhtiön taloussuunnitelman ja vakuusasiakirjojen tulee olla alkuperäisiä, 
mutta muista asiakirjoista annetaan säilytettäväksi oikeaksi todistetut jäljennökset. [2, 
s. 20-21.] 
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Turva-asiakirjojen tarkoituksena on, ettei niitä muuteta rakennushankkeen aikana. Tar-
vittaessa turva-asiakirjoja voidaan täydentää hankkeen aikana, esimerkiksi osaurakka-
sopimusten osalta mikäli niitä tehdään hankkeen edetessä. Asuntorakentamisessa 
tulee aina muistaa, että perustajaurakoitsija on suoraan suhteessa asunto-osakkeen 
ostavaan asiakkaaseen, jolloin heidän välillä sovelletaan aina asuntokauppalain sää-
döksiä. Nämä ovat huomattavasti ankarampia esimerkiksi viivästymisien osalta, kuin 
YSE 1998 sopimusehdot joita taas sovelletaan esimerkiksi perustajaurakoitsijan ja ali-
urakoitsijan välillä. Mikäli muutoksia turva-asiakirjoihin tulee, on kaikilta ostajilta saata-
va kirjallinen suostumus muutoksiin. Muutokset ovat myös viipymättä ilmoitettava turva-
asiakirjojen säilyttäjälle sekä osakkeenostajille. Kuitenkaan muutoksista ei ole tarvetta 
ilmoittaa turva-asiakirjojen säilyttäjälle, jos kyseessä on vähäiset muutokset esimerkiksi 
rakennustapaselostukseen tai rakennuspiirustuksiin. Usein esimerkiksi rakennustapa-
selostus on luonteeltaan melko yleisluontoinen selostus, kuinka rakennus toteutetaan. 
Materiaalien osalta voidaan määritellä laatutaso, mutta ei yksityiskohtaisesti materiaa-
lia, jolloin perustajaurakoitsija jättää itselleen mahdollisuuden vaikuttaa materiaalivalin-
toihin tarvittaessa. Kuitenkaan laatutasoa ei saa alentaa turva-asiakirjoihin mainitusta. 
[2, s. 20-28.] 
3.3 Asuntokaupan kulku ostajan näkökulmasta 
3.3.1 Ennakkovaraus 
Ensimmäisessä vaiheessa kohde on asetettu ennakkomarkkinointiin. Kohteesta on 
käytettävissä alustavat tiedot ja kiinnostunut asiakas voi tehdä varauksen asunnosta. 
Varauksen yhteydessä maksetaan varausmaksu, joka on 1-4 % asunnon kauppahin-
nasta. Tämä varaus ei kuitenkaan sido kumpaakaan osapuolta mihinkään. Kuten luvun 
4 alussa mainitaan, ennakkomarkkinointi on perustajaurakoitsijalle tapa kartoittaa koh-
teen kysyntää ja kannattavuutta. Mikäli hankkeella ei ole kysyntää, voi perustajaura-
koitsija ilmoittaa ennakkovarauksen tehneille ostajille, ettei hanke tule toteutumaan ja 
varausmaksu palautetaan heille täysimääräisenä. Asunnon ostajalla on myös oikeus 
perua ennakkovaraus, jolloin hänelle maksetaan varausmaksu takaisin. [3, s. 6.] 
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3.3.2 Kaupan tekeminen 
Kun hankkeelle on asetettu turva-asiakirjat ja hanke on liitetty RS-järjestelmään, voi-
daan asunnosta tehdä sitova kauppa. Ostajan tulee tutustua hyvin turva-asiakirjoihin ja 
kauppakirjaan ennen kauppaa. Kauppa tulee tehdä kirjallisesti kuluttaja-asiamiehen 
hyväksymällä lomakkeella. Kun kohteesta on tehty ensimmäinen kirjallinen kauppa, on 
perustajaurakoitsijan pakko toteuttaa hanke. Ostaja maksaa kauppahintaa erillisen 
maksuerätaulukon mukaisesti, jonka erät ovat sidottuja hankkeen valmistumiseen. 
Yleinen käytäntö on, että rakennustyön valvoja tekee valmiusastetodistuksen, joka ta-
kaa että asunnon ostajia ei veloiteta tekemättömästä työstä. Näin voidaan varmistua 
siitä, ettei asunnon ostaja maksa tietämättään asunnon valmistumisesta ylimääräistä. 
Kauppahinnan kaksi viimeistä erää erääntyvät vasta, kun ostaja on saanut tarkistaa 
asunnon ja todennut sen moitteettomaksi. Puhutaan liitteen 2 mukaisesti asunnon os-
tajan muuttotarkastuksesta, jossa ostaja tekee asunnosta virhe- ja puutelistan, jonka 
mukaan korjaukset tehdään urakoitsijan toimesta. [3, s. 9-11.] 
3.3.3 Kauppaan kuuluvien valintojen täsmentäminen 
RS-järjestelmän alaisissa asuntokaupoissa tehdään asuntomyyntiä hankkeen raken-
nustöiden edetessä. Ostajalla on mahdollisuus vaikuttaa muun muassa asuntonsa pin-
tamateriaalien valintoihin. Myyjällä on usein muutama eri vaihtoehto esimerkiksi laatta-, 
parketti ja keittiömateriaaleista, jotka sisältyvät kauppahintaan. Jos myyjä tarjoaa valin-
tamahdollisuuksia, tulee asunnon ostajan tehdä valinnat myyjän ilmoittamassa ajassa. 
Nämä valinnat ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa myöhemmin. Ostajan tulisi myös ot-
taa huomioon, missä vaiheessa he tekevät ostopäätöksen suhteessa rakennustöiden 
etenemiseen. On ilmeisen selvää, että jos ostopäätös tehdään myöhäisessä vaihees-
sa, on asunnoissa jo tehty sisävalmistustöitä ja ostajan vaikutusmahdollisuudet voivat 
olla jo menneet. Tämän jälkeen muutostöistä tulee lisämaksullisia lisä- ja muutostöitä 
[3, s. 29.] 
3.3.4 Lisämaksullisten muutos- ja lisätöiden tekeminen 
Usein on mahdollista tehdä lisämaksullisia lisä- ja muutostöitä asuntoon tietyin rajauk-
sin. Tähän vaikuttaa usein myös myyjän politiikka lisä- ja muutostöiden suhteen. Perus-
tajaurakoitsijalle lisä- ja muutostyöt eivät useimmiten ole rahallisesti kovinkaan kannat-
tavia. Tähän pätee myös edellä mainittu toteamus siitä, että ostajan tulisi ottaa huomi-
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oon vaatimuksissaan rakennustöiden eteneminen. Mitä aikaisemmin toiveet lisä- ja 
muutostöistä tulee, sitä helpommin ne ovat toteutettavissa ja asunnosta saadaan osta-
jan mieltymyksen mukainen. Lopullisesti myyjä päättää, mitä muutoksista on toteutet-
tavissa ja mikä niiden hintavaikutus on. Lisä- ja muutostöistä tulisi aina tehdä kirjallinen 
tarjous sekä sopimus. Näin ei niistä tule jälkeenpäin riitatilanteita osapuolten välillä. [3, 
s. 12.] 
3.3.5 Ostajien kokous 
Ostajien kesken tulee järjestää ensimmäinen asukaskokous, kun 1/4 kohteen asun-
noista on myyty. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita omiksi edustajikseen 
rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan, joiden kulut lisätään asunto-osakeyhtiön 
kuluihin. Tätä kautta kulut jakautuvat jo valinnan tehneiden ja myöhempien ostajien 
maksettaviksi, vaikka niitä ei taloussuunnitelmassa ole huomioitu. Rakennustyön tark-
kailijan tulee olla myyjästä ja urakoitsijasta riippumaton, riittävän ammattipätevyyden 
omaava henkilö. Tarkkailija valvoo hankkeessa rakentamisen sopimuksenmukaisuutta. 
[3, s. 13.] 
3.3.6 Ostajan muuttotarkastus 
Rakennustöiden loppuvaiheessa myyjä ilmoittaa ostajille ajan, jolloin he pääsevät tar-
kastamaan asuntonsa. Tarkastuksen aikana ostaja täyttää kaavakkeen, johon kirjataan 
asunnossa mahdollisesti olevat virheet ja puutteet. Jos puutteita on, ne korjataan en-
nen muuttoa. [3, s. 14.] 
3.3.7 Muutto 
Asunnon valmistumisaika on määritelty kauppakirjassa. Myyjän tulee ilmoitta asukkaal-
le muuttopäivä viimeistään kuukautta ennen muuttoa. Ellei myyjän kanssa muuta ole 
sovittu, avainten luovutuksen edellytys on, että ostaja on maksanut kauppahinnan sekä 
myyjän kanssa sovitut, valmistuneet ja erääntyneet lisä- ja muutostyöt täysimääräise-
nä. Omistussoikeus osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun ostaja on maksanut kauppahinnan 
kokonaisuudessaan. [3, s. 29.] 
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3.3.8 Hallinnonluovutus yhtiökokous 
Muuton jälkeen myyjä kutsuu ostajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa yhtiön hal-
linta luovutetaan uudelle hallitukselle. Yhtiökokouksessa esitetään välitilinpäätös ja 
asetetaan yhtiölle uusi hallitus. Yleensä kokous pidetään noin kolmen kuukauden kulut-
tua siitä, kun yhtiön rakennukset ovat valmistuneet. [3, s. 16.] 
3.3.9 Vuositarkastus  
Vuositarkastus pidetään 12–15 kuukauden kuluttua siitä, kun rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Myyjä toimittaa asukkaille 
vuositarkastuslomakkeen, johon merkitään mahdolliset virheet. Virheinä ei pidetä kui-
tenkaan normaalista asumisesta johtuvaa kulumista. Mahdolliset virheet korjataan vuo-
sitarkastuksen jälkeen. Perustajaurakoitsijan asettamat vakuudet vapautuvat automaat-
tisesti vuoden kuluttua vuositarkastuksesta. [3, s. 14.] 
3.3.10 Asunnon ja yhtiön huolto 
Myyjä on luovuttanut asukkaille ja yhtiölle yhtiötä ja asuntoja koskevat huolto-ohjeet. 
Asukas on tästä eteenpäin itse vastuussa omistamastaan asunnosta. Yhtiön yleisten 
tilojen huolto- ja kunnossapito kuuluu yhtiön vastuulle. [3, s. 27] 
3.4 Uuden asunnon virhevastuu 
Asuntokauppalain mukaan asunnon myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa tode-
taan asunnoissa ja asuntoyhteisön kunnossapitovastuulla olevissa kiinteistön muissa 
osissa ilmenneet virheet. Asuntokauppalaissa luvussa 4 on määritelty kattavasti asun-
tokauppaan liittyvät virhesäännökset. Vuositarkastus on toimitettava 12-15 kuukauden 
kuluessa siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyt-
töönotettavaksi. Huomioitavaa on, että kyseessä ei ole vuositakuutarkastus, koska pe-
rustajaurakoitsija ei anna takuuta osakkeenostajalla, vaan perustajaurakoitsijan vastuu 
perustuu lakiin. Asuntokaupan yhteydessä takuu-käsitettä voidaan käyttää yksittäisiin 
tuotteisiin, jolloin esimerkiksi asuntoon asennetuilla laitteilla voi olla valmistajan aset-
tama takuu. Vuositarkastuksessa tarkastetaan myyjän ja ostajan toimesta asunto ja 
yhtiön tilat sekä kerätään kootusti ostajien ilmoittamat reklamaatiot. [2, s.73.] 
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Vuositarkastuksesta tulee ilmoittaa asukkaille sekä asuntoyhtiölle vähintään kuukautta 
ennen tarkastuksen toimittamista. Asukkaille ja yhtiön edustajille tulisi jakaa vuositar-
kastuslomakkeet etukäteen jotta asukkailla on aikaa täyttää havaitsemansa viat ja 
puutteet. Tarkastuslomakkeet kerätään vuositarkastustilaisuudessa, jonka järjestämi-
nen on myyjän velvollisuus. Kuitenkin itse huomautusten tekeminen on osakkeenomis-
tajien sekä asuntoyhtiön vastuulla. Vuositarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, johon 
kirjataan tarkastuksessa sovitut toimenpiteet, tulevat korjaustoimenpiteet, korjausajan-
kohta, korjauksen suorittaja, korjaustapa sekä mahdolliset korvaukset. Asunnoissa 
sekä yhteistiloissa ilmenneet virheet tulee myyjän korjata kohtuullisessa ajassa tarkas-
tuksen suorittamisesta ja asukkaille sekä yhtiölle tulee ilmoittaa korjausaikataulu. Kun 
virheet on korjattu, pyydetään asukkailta ja yhtiön edustajalta kuittaukset. Tällä varmis-
tutaan siitä, että osapuolilla ei ole vaateita toisillensa vuositarkastukseen liittyen. Tä-
män jälkeen ostaja ei voi vedota vuositarkastusajankohdan jälkeen havaitsemiinsa vir-
heisiin. Kuitenkin ostaja voi vedota vuositarkastuksen jälkeen virheisiin, joita hänen ei 
voi edellyttää havainneen vuositarkastuksessa. Käytännössä tällä tarkoitetaan piilossa 
olevia rakenteita, joiden virhettä ostaja ei voi ulkoisesti havaita. [2, s.74-76.] 
Vuositarkastuksen jälkeen perustajaurakoitsija voi joutua virhevastuuseen niin kutsuttu-
jen piilevien virheiden osalta. Piilevien virheiden osalta urakoitsijalla on 10 vuoden vir-
hevastuu. Huomattavaa on kuitenkin, ettei 10 vuoden virhevastuulla tarkoiteta 10 vuo-
den takuuta asunnolle. Perustajaosakkaan vastuu on määritelty laissa vuositarkastuk-
sen jälkeisten virheiden osalta, eikä perustajaosakas ole velvollinen vastaamaan asuk-
kaalle tai asuntoyhtiölle yli lain vaatimusten. Vuositarkastuksen jälkeen havaittujen vir-
heiden korvaus- ja korjaustoimenpiteiden vaatiminen perustajaurakoitsijalta on erittäin 
monitahoinen toimenpide. Lähtökohtaisesti havaituista virheistä kannattaa ilmoittaa 
välittömästi, jonka jälkeen pohditaan esimerkiksi: 
 Olisiko virhe pitänyt havaita jo vastaanotto- tai vuositarkastuksessa?  
 Onko virheestä reklamoitu kohtuullisessa ajassa siitä kun virhe on havait-
tu? 
 Onko virhe aiheutunut käyttäjän käyttö- tai huoltovelvotteiden laiminlyön-
nistä? 
 Onko rakennusosan tai -materiaalin käyttöikä kulunut umpeen?  
Mikäli johonkin kysymykseen vastaus on myöntävä, ei perustajaosakkaalla ole velvolli-
suutta korjata virhettä eikä maksaa vahingonkorvausta. [2, s.86-87.]  
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4 Käyttötarkoituksen muutoshanke As Oy Helsingin Genoa 
4.1 Kohteen esittely  
 
Kuva 7. As. Oy Helsingin Genoa, Hietalahdenkatu 8, 00180 Helsinki [12, s.4] 
Case-esimerkkinä opinnäytetyössä oli Rakennusliike Lehdon omaperustainen käyttö-
tarkoituksen muutoshanke Helsingin keskustassa, Hietalahdenkatu 8:ssa. Alkuperäl-
tään kyseessä oli vuonna 1956 pienteollisuuden käyttöön valmistunut rakennus, jossa 
oli toiminut muun muassa purjeompelimo sekä toimistotiloja piirrustus salilla. Raken-
nuksen alkuperäinen suunnittelija on arkkitehti Seppo Hytönen. [12, s. 2-3.] 
Muutoshankkeen tavoitteena oli luoda laadukasta ja nykyaikaista asumista unohtamat-
ta rakennuksen alkuperäistä olemusta. Kyseessä oli viisikerroksinen pohjaratkaisultaan 
T-kirjaimen muotoinen rakennus, jonka kerrosala on 3240 asm2. Muutostyön tuloksena 
rakennukseen toteutettiin 58 asuntoa; osittainen lisäkerros kadunpuoleiselle osalle se-
kä katutason liiketilat remontoitiin täysin. Liiketilojen käyttötarkoitus säilytettiin ennal-
laan.  Rakennuksessa on myös oma parkkihalli, johon toteutetaan 24 kappaletta auto-
paikkoja. Hissiyhteys on parkkihallista kuudenteen kerrokseen asti. 
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Kuva 8. As. Oy Helsingin Genoan asemapiirros. [12, s.5] 
4.2 Ongelmakohtien esittely ja läpikäynti 
4.2.1 Suunnittelu ja tilankäyttö  
Suunnittelun lähtötiedot 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja mai-
semaan ja sen on täytettävä kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutos on toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen ylei-
sesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 
sille tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Lisäksi rakennuksen tulee olla tarkoi-
tustaan vastaava ja soveltua sellaisten ihmisten käyttöön, joiden kyky liikkua on rajoit-
tunut.  Käyttötarkoituksen muutostyössä tulee lisäksi arvioida rakennuksen soveltuvuus 
aiottuun käyttöön ja rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa.  [MRL 
17:117§.] 
Arkkitehtitoimisto Kari Leppänen Arkkitehdit Oy suoritti arkkitehtisuunnittelun As. Oy 
Genoaan. Perustajaurakoitsijan tavoitteena on tehdä hankkeesta mahdollisimman kan-
nattava, joten kohteeseen päätettiin tehdä useita pieniä asuntoja, jotka ovat taloustilan-
teeseen nähden helpompia markkinoida. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen koh-
dentamisella on todella suuri merkitys. Profiloinnilla selvitetään, millaiselle kohderyh-
mälle hanke suunnataan. Genoan profiilia voisi luonnehtia urbaaneille pariskunnille 
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sekä yksin eläville sopivaksi. Myös ikääntyneemmät asukkaat on otettu rakennuksen 
esteettömyydessä huomioon. Kohteesta löytyy myös muutamia suurempia, perhe-
asunnoiksi soveltuvia asuntoja. Hankesuunnitteluvaiheen suunnittelunohjauksella tulisi 
hanke muovata tiloiltaan markkinatilanteeseen ja sijaintiin sopivaksi. 
Normaalikerroksen pohjaratkaisussa on noin 10 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 45 
neliötä. Yhteistiloista toteutettiin tarvittavat varastotilat, mutta melko suppeasti muita 
tiloja. Kuitenkin kohteesta löytyy taloyhtiön sauna- ja pesutilat, jotka ovat tilavat ja ny-
kyaikaiset. Suunnittelun edetessä karsittiin kerroksista yhteisiä varastotiloja pois ja käy-
tävien neliöt pyrittiin pitämään myös kurissa. Perustajaurakoitsijan näkökulmasta kaikki 
ylimääräinen yhteistila on pois hankkeen myytävistä neliöistä. Rakennuksen muutos-
töistä mittavimpia olivat rakennuksen länsi-kulmasta poistettu ylimääräinen porraskäy-
tävä sekä rakennuksen keskivaiheilla sijainneen tavarahissin purku. Purkamalla por-
raskäytävä saatiin rakennukseen lisätilaa noin 17 m2 kerrosta kohti. Vastaavasti tava-
rahissin poistamisella saatiin kerroksittain noin 10 m2 lisätilaa. Lisäksi porraskäytävän 
ja tavarahissin purkaminen olivat sijainniltaan sellaiset, ettei niitä voitu järkevästi hyö-
dyntää uudessa pohjaratkaisussa. Hankkeen myyntiaineistoon perustuen rakennuksen 
keskineliöhinta oli noin: 7500 €, joten rahallisesti mitattuna rakenteellisilla muutoksilla 
saatiin yli miljoonan euron hyöty myynnin kannalta ajateltuna.  
 
Kuva 9. Porrashuoneen ja tavarahissin sijainti rakennuksessa 
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Suunnittelunohjaus ja suunnitteluaikataulu 
Suunnittelunohjauksella on hankkeen etenemisen kannalta todella suuri merkitys toteu-
tusvaiheen onnistumiselle. Esimerkkihankkeessa rakennusliike käynnisti purkutyöt no-
pealla aikataululla suhteessa suunnittelun aikataulutukseen ja tämä aiheuttaa työmaa-
vaiheessa hankaluuksia. Suurimpana koko suunnittelua koskevana ongelmana oli pe-
rustajaurakoitsijan puutteellinen suunnittelunohjaus ja koordinointi. Hankkeella oli pää-
suunnittelija määräysten mukaisesti, mutta konkreettinen suunnittelunohjaus puuttui 
lähes kokonaan. Ongelmatilanteet kasautuivat ja kulkeutuivat lopulta aina toteutuspor-
taalle ratkaistaviksi. Työmaa ei ole oikea paikka tehdä suunnittelunohjausta. Mikäli 
työmaalla havaitaan muutostarve suunnitelmissa, tulisi ensimmäisenä toimittaa tieto 
arkkitehdille. Tämän pohjalta arkkitehti päivittää muutokset ARK-piirustuksiin, jonka 
jälkeen muutokset tulisi saattaa erityisalojen suunnittelijoiden tietoon. Tämän jälkeen 
tehtäisiin muutokset LVISA-suunnitelmiin ja niiden yhteensovittamisella varmistuttaisiin 
vielä muutoksien sopivuudesta suhteessa toisiin suunnittelualoihin. Viimeisenä toimitet-
taisiin valmiit toteutussuunnitelmat työmaalle.  
Työmaan eteneminen suunnittelun näkökulmasta tapahtuu voimakkaasti sykleittäin. 
Suunnittelijoiden työ rytmittyy hyvin paljon jaksoihin, joista toiset ovat tiiviimpiä ja toiset 
rauhallisempia, tarvittaessa tehdään tiiviimmin töitä kun jokin deadline lähestyy, Terhi 
Kupila sanoo [13]. Mittavassa korjaushankkeessa muutoksia tulee rakennustöiden ede-
tessä väistämättä. Tästä johtuen suunnittelijat joutuvat tekemään suunnitelmapäivityk-
siä rakennustöiden edetessä uudistuotantoa enemmän. Usein myös aikataulullisesti 
muutossuunnitelmilla on kiire, jolloin suunnittelijat joutuvat rytmittämään myös omaa 
työtään siten, että he pystyvät vastaamaan urakoitsijalta tuleviin vaatimuksiin.  
Havaittuja ongelmia suunnitteluun liittyen: 
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun osalta: 
 Säilytettävät rakenteet epäselviä 
 Uusien rakenteiden toteutustapa oli ajoittain epäselvää 
 Suunnitelmia jouduttiin päivittämään useaan otteeseen töiden edetessä, 
jolloin työmaa joutui odottamaan suunnitelmia. 
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LVI-suunnittelu 
 Suurempien IV-kanavistojen tilantarve suhteessa olemassaoleviin raken-
teisiin. 
 Läpiviennit kantavista rakenteista, kuinka suuria rei´ityksiä voidaan tehdä 
palkkirakenteisiin 
 Kanavistojen reititykset yleisellä tasolla olisi pitänyt miettiä tarkemmin.  
 Kantavien rakenteiden korkeusasema tulisi ottaa suunnitelmissa huomi-
oon, jotta saadaan ilmanvaihtokanavat mahtumaan. 
Sähkösuunnittelu 
 Ostajilla oli mahdollisuus valita Älysähkö™ -sähköjärjestelmä asuntoon-
sa. Kuitenkin suunnittelussa ja toteutuksessa tämä aiheutti todella paljon 
vaikeuksia, mikäli rakennustyöt olivat jo edenneet niin pitkälle, että asun-
toon oli tehty jo sähköjärjestelmä perusratkaisun mukaan. 
 Savunpoistojärjestelmän suunnitteluun herättiin todella paljon myöhässä, 
jonka takia sähkön nousukuilut jouduttiin pitämään avoinna mahdollisille 
savunpoistojärjestelmään liittyville nousukaapeleille. 
 Sähköpisteiden sijoittelu ei ollut aina loppuun asti suunniteltua. Erityisesti 
ryhmäkeskusten sijoittelu oli todella haastavaa, koska asennustilaa ei ol-
lut varattu riittävästi.  
 ARK-suunnitelmien ja sähkösuunnitelmien parempi yhteensovittaminen. 
4.2.2 RS-vaiheen erityispiirteet esimerkkikohteessa 
RS-vaiheessa oli esimerkkihankkeessa omat erityispiirteensä. Rakennus sijaitsi omalla 
tontillaan, joten vuokrakustannuksia tontista ei ollut. Alkuperäisessä rakennusluvassa 
saatiin poikkeamispäätöksen nojalla lupa 56 asunnolle, jotka asetettiin RS-järjestelmän 
piiriin. Myöhemmin haettiin erillinen rakennuslupa lisäkerrokseen tehtäville kahdelle 
ullakkoasunnoille, jotka jäivät ulos RS-järjestelmästä. Ullakkoasunnot rahoitetaan ra-
kennusliikkeen omasta taseesta jolloin varsinainen kauppa voidaan suorittaa vasta, 
kun rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt asunnot käyttöönotettaviksi. Tämä ei estä 
asuntojen myyntiä ja ullakkoasuntojen myynti toteutettiin esisopimuksella, joka sitoo 
rakennusliikettä toteuttamaan asukkaalle huoneiston. Riskinä tässä on, että asiakas voi 
vetäytyä hankkeesta ilman ehtoja. Mikäli asiakas tilaa ullakkoasuntoihin lisä- ja muu-
tostöitä erillisellä sopimuksella, voidaan nämä laskuttaa normaalisti rakennustöiden 
edetessä.  
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Hankkeen rytmi oli todella nopea. Maaliskuussa 2014 ostettiin kiinteistö ja yksi kiinteis-
tön entinen omistaja jäi perustajaosakkaaksi uuteen asuntoyhtiöön, koska ei halunnut 
luopua hallitsemistaan osakkeista. Kauppahinta sovittiin kaikkien osakkaiden kanssa ja 
Liike-Kiinteistö Oy:n osakekaupan hoiti kiinteistökauppaan erikoistunut välittäjätaho.  
Liike-Kiinteistö Oy:n osakekanta siirtyi kokonaisuudessaan Rakennusliike Lehdon 
omistukseen. Tästä johtuen myös kiinteistön vastuut lankesivat rakennusliikkeelle. Kir-
janpidon, taloushallinnan ja kiinteistönhoidon vaihdossa epäonnistuttiin hieman, koska 
esimerkiksi kiinteistön hoitokuluja ja liittymäsopimuksia ei saatu katkaistua välittömästi. 
Juoksevia kuluja tuli pitkin vuotta, vaikka rakennusvaihe oli jo käynnissä eikä esimer-
kiksi kaasuliittymää olisi tarvittu ollenkaan. Ehdottoman tärkeää käyttötarkoituksen 
muutoshankkeessa olisi, että kiinteistön juoksevat kulut saadaan välittömästi poikki 
rakennusvaiheen alkaessa. Ainoastaan tarvittavat vesi- ja viemäri sekä sähköliittymä 
voidaan hyödyntää työmaakäytössä. 
Huhtikuussa 2014 perustettiin As. Oy Helsingin Genoa. Liike-Kiinteistö Oy:ssä toimi-
neet vuokralaiset siirrettiin väistötiloihin Helsingin Lauttasaareen. Asuntojen ennakko-
markkinointi aloitettiin ja rakennuksen purkutyöt alkoivat toukokuussa 2014. Turva-
asiakirjojen asettamisen jälkeen, voitiin sitovia kauppasopimuksia alkaa tekemään. 
Turva-asiakirjoihin liittyen ongelmaksi muodostui suunnitelmien taso. Suunnittelijoiden 
oli todella vaikea toteuttaa mittapiirustuksia kohteesta, koska ei ollut olemassa mitään 
sähköisiä piirustuksia kohteesta ja suunnitelmien moduulilinjojen haku oli todella haas-
tavaa. Kerrokset tarkemitattiin Mitta-Polar Oy:n toimesta ja näiden mittausten pohjalta 
lähdettiin tarkentamaan rakennuksen pohjapiirustuksia. Yhtiöjärjestys oli kuitenkin olta-
va määriteltynä hankkeen turva-asiakirjaksi, joten esimerkiksi huoneistojen koko tulisi 
olla yhtiöjärjestyksen mukainen. Suunnitelmien tarkkuudesta sekä kerrosten mittauk-
sissa tulleista virheistä johtuen asuntojen todelliset mitat saattoivat erota yhtiöjärjestyk-
sestä ja markkinointiaineistosta.  Kaikissa suunnitelmamuutoksissa tulee perustajaura-
koitsijan pohtia, vaikuttaako muutos osakkaan asemaa huonontavasti ja tähän liittyen 
tulee määritellä, kuinka muutoksista johtuvat korvaukset tulee suorittaa. Edelleen mit-
tavammat muutokset tulee aina päivittää turva-asiakirjoihin ja tuoda turva-asiakirjojen 
säilyttäjän tietoon.   
4.2.3 Työmaatoteutuksen kehittäminen  
Hankkeen toteutusvaiheeseen ei tässä opinnäytetyössä perehdytä kovin syvällisesti, 
mutta toteutuksellisesti suurimman haasteen loi ullakkokerrosten poikkeus- ja raken-
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nusluvan hankkiminen. Rakennusluvan saaminen ullakkokerrokselle pitkittyi aina syys-
kuulle 2014. Lupakäsittelyyn ei työmaan toteutusorganisaatio voi juurikaan vaikuttaa, 
mutta mahdollisesti käsittelyä olisi voinut yrittää nopeuttaa jo hankkeen aikaisemmassa 
vaiheessa. Rakennuksen 5. kerros oli jo tässä vaiheessa pintakäsittelyvaiheessa ja 
kalusteasennuksia tehtiin, kun taas vastaavasti yläpuolella aloitettiin vanhojen raken-
teiden purkutyöt. Myös ullakkokerroksen tekniikka jouduttiin toteuttamaan alemman 
kerroksen sisäkatossa, jolloin tämä vaikutti oleellisesti myös viidennen kerroksen työ-
vaiheiden etenemiseen.  Kosteudenhallinta oli vuodenaikaan nähden suuressa roolissa 
ja ullakkokerroksen rakentaminen toteutettiin kokonaan sääsuojan alla. Tämä oli ehdo-
ton edellytys suhteessa alempien kerrosten valmiusasteeseen. Kosteusongelmilta on-
nistuttiin välttymään, ja sääsuoja purettiin maaliskuussa 2015.   
Työmaan toteutuksen haasteet liittyivät suurilta osin puutteelliseen suunnittelun tasoon. 
Lopulta puutteet konkretisoituvat aina työmaalla, jolloin hankkeen aikataulu on vaaras-
sa viivästyä. Rakennuksen suunnittelulle tulisi varata huomattavasti enemmän aikaa, 
jolloin toteutusvaiheessa ei tarvitsisi kiinnittää jatkuvasti huomiota puutteellisiin suunni-
telmiin. Myös hankkeen lupavalmistelut tulisi saada valmiiksi riittävästi ennen toteutuk-
sen aloittamista. 
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5 Toiminta asukasvalintojen ja muutostöiden kanssa 
Asunnon lisä- ja muutostyöt ovat luonteeltaan perustajaurakoitsijalle ylimääräistä työtä, 
jolla ei tehdä suuria voittoja. Yrityksen näkökulmasta paras tulos tehdään rakentamalla 
perusratkaisuja suuremmalla volyymillä. Lukuun 3.3.3 liittyen, on ostajilla mahdollista 
tehdä kauppahintaan sisältyviä valintoja esimerkiksi lattiamateriaalin, laattojen ja keit-
tiökalusteiden osalta. Asuntorakentamisessa yleinen käytäntö on, että asukkaille anne-
taan 3-5 vaihtoehtoa, joista he voivat valita mieleisensä. Tällöin on mahdollista pitää 
asukasvalinnat hallittuina ja virheet valintoihin liittyen saadaan vähennettyä minimiin.  
Tiedonkulku on myös hankkeen toteutuksen kannalta tärkeää. RS-hankkeessa asun-
non ostajia tulee jatkuvasti hankkeen edetessä, jolloin sekä hankkeen myyntihenkilös-
töllä että työmaatoiminnasta vastaavilla tulisi olla tarkkaan tiedossa asuntojen myyntiti-
lanne. Myyntihenkilöstöllä on paineet saada asuntoja kaupaksi, mutta pitäisi myös ym-
märtää, minkälaisia muutoksia asuntoon voidaan enää tehdä, jos toteutus on jo ehtinyt 
riittävän pitkälle. Yleinen ongelma on, että ostajat eivät uskalla ostaa alkutekijöissään 
olevasta hankkeesta asuntoa. Vasta kun valmiustaso alkaa nousta, ostajat aktivoituvat 
hankkimaan asuntoja. Tämä on toteutuksen kannalta todella haastavaa, koska usein 
ollaan ostopäätöstä tehdessä jo myöhässä muutosten kanssa.  
Lisä- ja muutostöiden kanssa tulisi toteuttaa aikaisemmin esille tuomaani kaavaa. En-
simmäisenä, kun muutostarve ilmenee, tulee lisä- tai muutostyöstä tehdä kirjallinen 
sopimus asiakkaan ja myyjän välillä. Tämän jälkeen arkkitehti piirtää muutoksesta ku-
van, joka lähetetään edelleen erityisalojen suunnittelijoille. Heiltä tulee työmaalle toteu-
tussuunnitelmat, kuinka muutos tehdään. Näin lisä- ja muutostyöt pysyvät hallinnassa 
ja työmaalle jää tehtäväksi ainoastaan toteuttaa muutos suunnitelmien mukaan. Esi-
merkkikohteessa liian paljon toteutukseen liittyviä asioita jouduttiin päättämään työ-
maatasolla. Muutokset joudutaan joka tapauksessa päivittämään loppupiirustuksiin, 
joten parasta on, mikäli muutokset saadaan piirustuksiin välittömästi niiden ilmetessä. 
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6 Tulokset ja kehittämisehdotukset 
Hanke- ja rakennussuunnittelussa oni parannettavaa. Tärkeää on valmistella hankkeen 
rakennuslupahakemus ajoissa. Hankkeen lupakäsittelyyn tulisi varata riittävästi aikaa. 
Perustajaurakoitsijan tehtävänä on ohjata suunnittelua mahdollisimman tehokkaaksi. 
Kohteen kaikki rakennusjärjestyksen mukaiset yhteistilat tulee löytyä rakennuksesta. 
Ylimääräiset yhteistilat tulevat asuntoyhtiölle eikä näistä saada myytäviä neliöitä hank-
keelle. Suunnittelunohjaukseen tulisi hankesuunnittelun aikana panostaa enemmän, 
jotta työmaan toteutusvaiheessa ei tarvitse enää keskittyä suunnittelunohjaukseen. 
Yleisesti perustajaurakoitsijan suunnittelun tasoa tulee parantaa ennen kohteen purku- 
ja rakennustöiden aloittamista. Erityisalojen suunnitelmien yhteensovittamiselle tulisi 
myös löytää aikaa ennen rakennustöiden aloittamista, jotta varmistutaan että taloteknii-
kalla on tarvittava tila asennukseen. Myös hankkeen suunnittelijat tulisi sitouttaa siten, 
että he ymmärtävät korjaushankkeen luonteen, jolloin muutoksia todennäköisesti ilme-
nee rakennustöiden edetessä. Siksi suunnittelijat tulee valmentaa siihen, että he osaa-
vat tarvittaessa reagoida nopeasti suunnitelmamuutoksiin. 
Rakentamisen RS-vaiheessa tulee hankepäällikön hallita rakentamisen RS-järjestelmä. 
Asuntojen ennakkomarkkinointi- ja markkinointiaineisto tulisi olla riittävää, mutta ei yli-
mitoitettua, jotta markkinoinnin kustannukset saadaan hallittua. Asuntomyynti voitaisiin 
myös mahdollisuuksien mukana toteuttaa oman yrityksen voimin. Esimerkiksi Päätoimi-
ja Oy avasi keväällä 2015 oman asuntomyymälän Vantaan Flamingoon. Luonteeltaan 
käyttötarkoituksen muutokset ovat korjausrakentamista, jolloin ostajille tulisi myös tie-
doittaa tulevien muutosten mahdollisuudesta. Uudistuotannossa on helpompi noudat-
taa hankkeen turva-asiakirjoja, mutta korjausrakentamisessa muutoksia tulee väistä-
mättä hankkeen edetessä. Rakentamisen RS-vaihe tulee aikatauluttaa hyvin ja aloittaa 
hyvissä ajoin suhteessa kohteen rakennustöihin. Näin perustajaurakoitsijalle jää 
enemmän aikaa hankkeen suunnittelulle sekä turva-asiakirjojen viimeistelylle. Tällä 
säästetään rakennusvaiheessa aikaa ja kustannuksia, koska toteutussuunnitelmia ei 
tarvitse odottaa työmaalla ja suunnitelmamuutoksia tulee vähemmän. Myös uuden 
asuntoyhtiön isännöintipalvelu tulisi ottaa välittömästi käyttöön, kun alkuperäinen kiin-
teistö siirtyy perustajaurakoitsijan omistukseen. Näin kirjanpito ja taloushallinto sekä 
kiinteistön ylläpitokulut saataisiin heti hallintaan. Uusi isännöintitoimisto katkaisisi tar-
peettomat liittymäsopimukset heti ja käyttöön jätettäisiin ainoastaan työmaatoimintaa 
palvelevat vesi-, viemäri- ja sähköliittymät.  
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Tiedonkulku hankkeessa yleisesti on todella tärkeää. Tiedonsiirtoon hankkeen osapuol-
ten välillä olisi hyvä sopia yhteisesti toimintamalli, jota noudattaen hankkeen tiedot vä-
littyvät kohdehenkilölle. Hankkeen asukaskontakteihin ja hankkeen yleiseen koordi-
nointiin on yrityksessä nimetty vastuuhenkilö. Hänellä on ajantasainen tieto hankkeen 
myyntitilanteesta, asukasvalinnoista sekä lisä- ja muutostöistä. Nämä tiedot tulisi toimit-
taa työmaatoimihenkilöille ajantasaisena. Tiedonsiirtoon olisi mahdollista ottaa käyttöön 
yksi yhteinen dokumentti esimerkiksi verkkolevyltä, jossa olisi listattuna asunnot, niiden 
myyntitilanne, asukasvalinnat ja mahdolliset lisähuomiot asuntoon liittyen. Tätä pidet-
täisiin ajantasalla ja muutoksista ilmoitettaisiin työmaatoimihenkilöille.  
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7 Päätelmiä 
Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä perustajaurakoitsijan näkökulmasta omaperustai-
siin käyttötarkoituksen muutoshankkeisiin. Työ jaettiin kolmeen osa-alueeseen, joista 
ensimmäinen osa käsitteli hanke- ja asuntosuunnittelua, toinen osa keskittyi asuntora-
kentamisen RS-järjestelmään ja kolmannessa osassa tuotiin esille muutamia käytän-
nön parannusehdotuksia hankkeen kulkuun liittyen. Työtä pyritään hyödyntämään ra-
kennusliikkeen uuden korjausrakentamisen liiketoimintayksikön kehittämisessä.  
Käyttötarkoituksen muutoshanke on kokoelma vanhaan rakennukseen tutustumista, 
vanhojen rakenteiden purkutyötä sekä uuden suunnittelua ja toteuttamista vastaamaan 
tämän päivän rakennusmääräyksiä ja toiminnallisia sekä teknisiä vaatimuksia. Kysees-
sä ovat mittavat korjaushankkeet, joissa tuotetaan vanhaan miljööseen uudistuotantoa 
vastaavia asuntoja. Käyttötarkoituksen muutokset ovat tulevaisuudessa mielestäni ar-
vokas osa rakennuksen historiaa. Onnistuneella käyttötarkoituksen muutoksella luo-
daan uudistunutta kaupunkikuvaa ja pidennetään rakennuksen elinkaarta entisestään.  
Insinöörityön tuloksena saatiin kerättyä asuntorakentamiseen liittyvää hyödyllistä tietoa 
yhdeksi raportiksi, jota voidaan hyödyntää tulevissa käyttötarkoituksen muutoshank-
keissa. Vähintään yhtä arvokas tulos oli insinöörityön aikana saatu oppi omaperustai-
sesta asuntotuotannosta sekä asuntotuotantoon liittyvästä byrokratiasta sekä lainsää-
dännöstä. Tästä on varmasti hyötyä itselleni tulevissa työtehtävissäni. 
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Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje 
Tässä liitteessä on PKS-ravan mitoitusohje asuinrakennusten aputiloille. Kyseessä on 
kuitenkin luonteeltaan ohjaava dokumentti ja tapauskohtaista harkintaa on mahdollista 
käyttää. 
Rakennusvalvonta   Vahvistus pvm. 31.03.2010 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen   Tunniste: 
YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT  OHJE_ARK_02 
 
Aihe 
ASUINRAKENNUSTEN APUTILOJEN MITOITUSOHJE 
 
Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tul-
kinnat 
RT 93-10945, RT 93-10957 
Liite 1 
  2 (4) 
 
  
Yhteinen tulkinta/käytäntö 
Kerrostalot         
Yhteiset aputilat, vähimmäishuonealaa                
Varastotilat                  
Irtaimistovarastot (lämmin)        
Ovileveys vähintään 800 mm, normaali huonekorkeus, leveys vähintään 1100 mm            
1h-2h+k  2,0 m2/asunto      
3h+k…  3,0        
          
Ulkoiluvälinevarastot                
1h-2h+k  1,5 m2/asunto      
3h+k…  2,0                 
Lastenvaunut ja apuvälineet (lämmin)                
1h-2h+k  0,3 m2/asunto      
3h+k…  0,5                 
Polkupyörien säilytys     
(sääsuojattua tilaa, saa sijaita ulkoiluvälinevarastossa)           
1h-2h+k  1,5 kpl/asunto      
3h+k…  2,0        
          
Kiinteistönhoidon tilat                 
Siivouskomero 1/rakennus  
(varusteet mm. kaatoallas, lattiakaivo ja hiekanerotin)      
Kaatoallas 1/porrashuone  
(kun ei ole asiallista sisäyhteyttä porrashuoneiden välillä) 
 
Varasto ja työtila (talovarasto)  5 m2      
          
Yhteistilat                  
Pesulat ja kuivatustilat        
(suositeltavat)                  
Kuivaus 1/20 asuntoa 10 m2      
Pesula 5-10 asuntoa 8-12 m2      
 11-30  13-22       
 31-60  23-26       
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Vapaa-ajantilat         
(suositeltavat)                  
Kerhohuone         
(yli 20 as yhtiöt) 1,5 % kaavanmuk.ro:sta      
  min. 20 m2              
Talosaunat, 1 sauna 20 saunatonta asuntoa kohti      
(suositeltavat)                  
Pukuhuone 4 henkilölle       
Pesuhuone 2 suihkua        
Sauna  4 henkilölle       
Ulkovilvoittelu         
 
Pientaloyhtiöt       
(rivitalot, paritalot, erillispientalot)      
Yhteiset aputilat, vähimmäishuonealaa         
(osa tiloista voidaan rakentaa myös asuntokohtaisesti esimerkiksi erillispientaloyhtiöissä) 
      
Varastotilat               
Irtaimistovarastot (lämmin)       
Ovileveys vähintään 800 mm, normaali huonekorkeus, leveys vähintään 1100 mm         
1h-2h+k  2,0 m2/asunto     
3h+k…  3,0       
         
Ulkoiluvälinevarastot               
yhteistilassa 2,0 m2/asunto     
asuntokohtaisina varastoina       
1h-2h+k  3,0 m2/asunto     
3h+k…  4,0       
         
Lastenvaunut ja apuvälineet (lämmin) (voi olla asunnon eteistilassa)           
  0,5 m2/asunto             
Polkupyörien säilytys (sääsuojattua tilaa, saa sijaita ulkoiluvälinevarastossa)          
  2,5 kpl/asunto     
         
Kiinteistönhoidon tilat              
Siivouskomero yhteistilojen mukaisesti, tarvittaessa    
Kaatoallas yhteistilojen mukaisesti, tarvittaessa    
Varasto ja työtila 5 m2     
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Pesulat ja kuivatustilat       
Suositeltavat               
Asuntojen ja yhtiön ominaisuuksien mukaisesti, tarvittaessa    
Pesula 5-20 asuntoa 8-12 m2     
 21-40  18-22      
 41-80  23-26              
Kuivaus 1/20 asuntoa 10 m2     
         
Vapaa-ajantilat        
Suositeltavat                
Kerhohuone        
(yli 20 as yhtiöt) 1,5 % kaavanmuks.ro:sta     
  min. 20 m2      
         
Talosaunat, 1 sauna 20 saunatonta asuntoa kohti     
Suositeltavat                
Pukuhuone 4 henkilölle      
Pesuhuone 2 suihkua       
Sauna  4 henkilölle      
Ulkovilvoittelu        
 
Omakotitalot    
(omalla erillisellä tontilla)   
Asuntokohtaiset aputilat       
Varastotilan huoneala yhteensä   9 m2  
(josta osaan suora käynti ulkoa/myös ulkoa) 
Huomioitavaa 
Yhteisiin aputiloihin kulku on järjestettävä joko yhteistilojen kautta tai ulkokautta, ei asunnosta. 
Opiskelija-asuntojen tai muiden vastaavien asuinrakennusten aputilavaatimukset harkitaan eril-
lisen tarveselvityksen mukaan, mikäli tilatarve on tätä ohjetta pienempi on suunnitelmissa esitet-
tävä laajennus/lisärakentamisvaraus. 
Tässä ohjeessa ei oteta kantaa aputilojen vaikutuksesta kerrosalaan Ohjetta noudatetaan ellei 
asemakaavasta muuta johdu.  
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Perustajaurakointi asuntokauppalain näkökulmasta 
Liittenä kaaviokuva perustajaurakoinnin vaiheista asuntokauppalain näkökulmasta.  
 
